

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশদত্তরোড
বকশী বাজার, ঢাকা- ১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারকনং ৫৮.০৪.০০০০.০২৯.০১.০১৮.২৩-৩২২

তারিখ : ২০ আশ্বিন' ১৪৩০
০৫ অক্টোবর' ২০২৩

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩)
বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

কারা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোন : ৫৭৩০০৪৪৪(দপ্তর)

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃঃআঃ যুগ্ম-সচিব (অগ্নি শাখা-২)


অনুলিপি:

উপ-সচিব (কারা-১ শাখা)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩)
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
[১] কারাবন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ	২২	[১.১] আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	[১.১.১] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধারণ ক্ষমতা	ক্রমপঞ্জিভূত	সংখ্যা	৩	৪২৬২৬	৪২৮৬৬	৪৩০০০	৪২৭৫০	৪২৭৪০	৪২৭৩০	৪২৭২০	চলমান
			[১.১.২] খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	৩	৮০	৮৬	১০০	৮৯	৮৮	৮৭	৮৬	৮৯%
			[১.১.৩] নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২	২৭	৪৯	৮০	৫৪	৫৩	৫২	৫১	৬৪%
			[১.১.৪] জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২	২	৭	১২	৯	৮	৭	৬	১১.৮০%
			[১.১.৫] কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২	১০	২৬	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	৩১%
			[১.১.৬] ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২		৪০	৫০	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫	৪৫%
			[১.১.৭] পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২		২৫	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৮%
			[১.১.৮] কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প	ক্রমপঞ্জিভূত	শতকরা	২		৭০	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	১০০%
			[১.১.৯] কারা অধিদপ্তরের অ্যান্ডুলেপ সংখ্যা বৃদ্ধি করণে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	২				৩১.১২.২৩	০৫.০১.২৪	১৫.০১.২৪	২০.০১.২৪	২৫.০১.২৪

			[১.১.১০] কারা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০১.২৪	০৫.০২.২৪	১৫.০২.২৪	২০.০২.২৪	২৫.০২.২৪	চলমান		
[২] কারাবন্দিদের মুক্তির পর সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা	২০	(২.১) কারাবন্দিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] কারা বন্দিদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রসারণ	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	৩২	৩৩	৩৮	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩৮		
		[২.২] মাদকাসক্ত বন্দিদের চিকিৎসা প্রদান	[২.২.১] কারাগার সমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সেলিং কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা (সভা)	৫		১৪১৭	১৫০০	১৪৫৬	১৪২০	১৩৬০	১৩৬৬	৫৭০		
			[২.২.২] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদান	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	১০	১৫	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	২০		
		[২.৩] উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট বন্দিদের প্রদান	[২.৩.১] লভ্যাংশ প্রদান কার্যক্রম বিভিন্ন কারাগারে সম্প্রসারণ	ক্রমপঞ্জিত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	২৯	৩১	৩৩	৩২	৩১	৩০	২৯	৩১		
[৩] কারা বন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদান	১৪	[৩.১] কারা বন্দিদের মামলা নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা প্রদান	[৩.১.১] দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক বন্দিদের তালিকা মামলা নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	সমষ্টি	সংখ্যা	৩		১২	১২	১১	১০	৯	৮	২		
			[৩.১.২] বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারা বন্দিদের কারা মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এর লক্ষ্যে তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩			১							১
			[৩.১.৩] কারা বন্দিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বৃদ্ধি করা	সমষ্টি	সংখ্যা (বন্দি)	৩				৫০০	৪৯০	৪৮০	৪৭০	৫৫০	১১১২৯	
			[৩.১.৪] মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ সরাসরি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানির আয়োজন করা	সমষ্টি	সংখ্যা (সভা)	৩		২		২৭২	২৫০	২৪০	২৩০	২২০	২১৫	
			[৩.১.৫] কারা বন্দিদের মামলা ভার্চুয়ালি পরিচালনার জন্য কারাগারে ১টি কক্ষ উপযোগীকরণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	২				৫	৪	৩	২	১	৩	

[৪] কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা	১০	[৪.১] কারাগারের নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত শূন্য পদ পূরণ	[৪.১.১] ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ৩৬৯ টি শূন্য পদ পূরণ	তারিখ	তারিখ	৫			০১.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	১৫.০৬.২৪	২০.০৬.২৪	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে
		[৪.২] নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কারাগারে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সংযোজন	[৪.২.১] কারাগারে সিসিটিভি, হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর সংযোজন	ক্রমপঞ্জিভূত	সংখ্যা (কারাগার)	৫	৫০	৫৫	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫
[৫] বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূর করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা	৪	[৫.১] বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূর করা	[৫.১.১] কারাগারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ এর জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা (কারাগার)	৪	২০	২৫	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	৪৪



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোন : ৫৭৩০০৪৪৪(দপ্তর)

৫

২.১.২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি:বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসে অগ্রগতি		চলতি বছরে অবমুক্ত/ব্যয়	সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	
					বাস্তব কর্মকান্ড				
					উপাংশ	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
১।	ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প খ) জুলাই/২০১১ থেকে জুন/২০২৩ গ) একনেক কর্তৃক অনুমোদিত : তারিখ ০১/১১/২০১১ ১ম সংশোধিত: ০৬/০৬/১৭ ২য় সংশোধিত: পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১০/০৩/২০২২ ঘ) প্রকল্প ব্যয় : ১৪৪৮.৪৫ লক্ষ টাকা ১ম সংশোধিত : ২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা ২য় সংশোধিত : ২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১) বাস্তব : ৮৮.০০% ২) আর্থিক : ২১০৫৮.২০ (৭৩.০৫%) চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১) বাস্তব : ১.০০% ২) আর্থিক : ০০.০০ (বরাদ্দের ০.০০%) ছ) মোকত্বর আহমদ চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অফিস ৫৭৩০০১১৫ মোবাইল ০১৭১১২২৪১৭৪	২০১১-১২ - ৭৩.৫০ ২০১২-১৩ - ৩৭৫.০০ ২০১৩-১৪ - ২৩৫০.০০ ২০১৪-১৫ - ২০০০.০০ সংশোধিত - ২৪৫.০০ ২০১৫-১৬ - ১০০০.০০ সংশোধিত - ৫০০.০০ উপ-যোগ্য - ৫০৫.০০ ২০১৬-১৭ - ১৫০০.০০ ২০১৭-১৮ - ৩০০০.০০ সংশোধিত - ৪০০০.০০ ২০১৮-১৯ - ১০২৪৫.০০ উপযোগ্য - ৬০০০.০০ আরএডিপি - ৫৫০০.০০ ২০১৯-২০ - ১০০৫৮.০০ সংশোধিত - ২৫৬০.০০ ২০২০-২১ - ৫০৫০.০০ ২৫% হাস - ৩৭৮৭.৫০ আরএডিপি - ১০৬০.০০ ১৫% বেশি হাস ৭৪০.০০ অর্থ মন্ত্রণালয়- ৬৭৩.০০ ২০২১-২২ - ৫০২০.০০ অর্থ মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ - ৫০১৭.০৩ আরএডিপি - ৫০০.০০ ২০২২-২৩ - ৭৫০০.০০ আরএডিপি - ৩০০০.০০ উপযোগ্য - ৪৪৫০.০০	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের এডিপি তে ৫০০০.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন অনাবাসিক ভবন প্রশাসনিক ভবন,সাক্ষাতকার ভবন,কেইস টেবিল, পুরুষ মোটিভেশন সেন্টার, মহিলা সাক্ষাতকার ভবন, মসজিদ,দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার, স্কুল আবাসিক ভবন (জেলের বাহিরে) ওয়ার্ডেন ব্যারাক (মহিলা), মহিলা ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট, ৩০০ জনের, ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ১২৫০,১০০০ বর্গফুট বাসা, ৮০০ বর্গফুট বাসা, ৬০০ বর্গফুট বাসা ১,২,৩, ৬০০ বর্গফুট বাসা ৩,৪ ৬০০ বর্গফুট বাসা ৫,৬ জেলের ভিতরে (মহিলা) ওয়ার্ড (এম,আই) ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা ওয়ার্কসেড, মোটিভেশন সেন্টার (মহিলা), ওয়ার্কসেড ও গম ভাণ্ডানো মেশিন, বাথরুম (মহিলা), দিনের বেলায় টয়লেট (মহিলা), সাজপ্রাপ্ত ও বিচার্যাদীন বন্দি ব্যারাক (মহিলা), শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড (মহিলা), সেল (মহিলাদের)	ভূমি উন্নয়ন অনাবাসিক ভবন প্রশাসনিক ভবন,সাক্ষাতকার ভবন,কেইস টেবিল, পুরুষ মোটিভেশন সেন্টার, মহিলা সাক্ষাতকার ভবন, মসজিদ,দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার, স্কুল আবাসিক ভবন (জেলের বাহিরে) ওয়ার্ডেন ব্যারাক (মহিলা), মহিলা ওয়ার্ডেন এম আই ইউনিট, ৩০০ জনের, ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক, ১২৫০,১০০০ বর্গফুট বাসা, ৮০০ বর্গফুট বাসা, ৬০০ বর্গফুট বাসা ১,২,৩, ৬০০ বর্গফুট বাসা ৩,৪ ৬০০ বর্গফুট বাসা ৫,৬ জেলের ভিতরে (মহিলা) ওয়ার্ড (এম,আই) ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা ওয়ার্কসেড, মোটিভেশন সেন্টার (মহিলা), ওয়ার্কসেড ও গম ভাণ্ডানো মেশিন, বাথরুম (মহিলা), দিনের বেলায় টয়লেট (মহিলা), সাজপ্রাপ্ত ও বিচার্যাদীন বন্দি ব্যারাক (মহিলা), শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড (মহিলা), সেল (মহিলাদের)	এডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ অবমুক্ত ০০.০০ ব্যয় ০০.০০ বরাদ্দের ০০.০০%) অবমুক্তির ০০.০০% অগ্রগতি হয়েছে।	বাস্তব (৮৯.০০%) আর্থিক (৭৩.০৫%)	২০২ বছর এডি ৫০০ টাক হলে মেয় অর্থ ০৩৫ জরি এর প্রতি মেয় অনু গ্রহি		

২০২৩-২৪ -৫০০০.০০

জেলের ভিতরে (মহিলা)
ওয়ার্ড (এম,আই) ডে-কেয়ার সেন্টার,মহিলা
ওয়ার্কসেড, মোটিভেশন সেন্টার (মহিলা),
ওয়ার্কসেড ও গম জাভানো মেশিন, বাথরুম
(মহিলা), দিনের বেলার টয়লেট (মহিলা) ৮৮%..
সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক (মহিলা)
৮৯%, শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড (মহিলা), সেল
(মহিলাদের) ৮৯%
জেলের ভিতরে (পুরুষ)
পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, ৯২%, পুরুষ
বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২-৯৩%,পুরুষ
বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-৩-৯১%, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত
বন্দি ব্যারাক-৯২%, পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি
ওয়ার্ড-৮৯%, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড-৮৯%,
কনভেম সেল নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য ৯০%,
পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ-৬০%
অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের
ভিতরে) সেলুলজি ৯০%, ফাসিরমঞ্চ ১০%,
রান্নাঘর (৫০০ জন বন্দীর) ৯২%, দিনের বেলার
শৌচাগার (পুরুষ) ৭০%, দিনের বেলার
গোসলখানা (পুরুষ) ৮৫%,
অন্যান্য অবকাঠামো
২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার
ওয়াল ৯২%, সেগ্রিগেশন ওয়াল ৯০%
৩ ফিট প্রসঙ্গ রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল
৯৮%, ওয়াটার রিজার্ভার পুকুর (বাউন্ডারি
ওয়ালের ভিতরে ৫০% ও বাহিরে), আউটলেট
পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ড্রেন কালভার্টসহ,
বহিঃস্থ বিদ্যুত, সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ,
সোয়াজেজ ট্রিটমেন্ট প্লান ৭০%, পানিসরবরাহ,
পানি সংরক্ষণ ৫০%, সোলার, ডিজিটাল সার্ভে,
ফায়ার ফাইটিং, বণায়ন, যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের
যন্ত্রপাতি, জেলের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি
(জেলের), আসবাবপত্র, প্রাক্লিন প্রকৃত্বের কাজ
চলমান, এম্বুলেন্স, পিক-আপ, সংগ্রহের অর্থ
মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতির জন্য কারা অধিদপ্তরে
পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলের ভিতরে (পুরুষ)
পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, পুরুষ
বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২, পুরুষ বিচারার্থী
বন্দি ব্যারাক-৩, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক,
পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত
বন্দি ওয়ার্ড, কনভেম, নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য,
পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ
অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের
ভিতরে) সেলুলজি, ফাসিরমঞ্চ, রান্নাঘর (৫০০
জন বন্দীর) দিনের বেলার শৌচাগার (পুরুষ),
দিনের বেলার গোসলখানা (পুরুষ),
অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের
বাহিরে)
স্টোর, ফুয়েল স্টোর, পাওয়ার সাব-স্টেশন,
পাওয়ার হাউস, গার্ড হাউস
দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন
সেন্টি বজ্র, সেন্টিপোষ্ট ও মেইন গেইট
গ্যাডেজ, সেলুটিং ডায়েস, প্যারেড গ্রাউন্ড,
অবজারভেশন টাওয়ার, অতিরিক্ত পাম্প,
অন্যান্য অবকাঠামো
২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ
পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল
৩ ফিট প্রসঙ্গ রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি
ওয়াল, ওয়াটার রিজার্ভার
পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে),
আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ড্রেন
কালভার্টসহ,
বণায়ন, ফায়ার ফাইটিং, বহিঃস্থ বিদ্যুত,
সোলার, ডিজিটাল সার্ভে,
সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়াজেজ ট্রিটমেন্ট
প্লান, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ,
যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি
জেলের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি
(জেলের),আসবাবপত্র,কম্পিউটার
ফটোকপি ও ফ্যাক্স, এম্বুলেন্স,পিক-আপ,মটর
সাইকেলরাজস

জেলের ভিতরে (পুরুষ)
পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-১, পুরুষ
বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক-২, পুরুষ বিচারার্থী
বন্দি ব্যারাক-৩, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক,
পুরুষ শিশুকিশোর বন্দি ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত
বন্দি ওয়ার্ড, কনভেম, নিরাপত্তাসেল ও অন্যান্য,
পুরুষ হাসপাতাল রান্নাঘরসহ
অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের
ভিতরে) সেলুলজি, ফাসিরমঞ্চ, রান্নাঘর (৫০০
জন বন্দীর) দিনের বেলার শৌচাগার (পুরুষ),
দিনের বেলার গোসলখানা (পুরুষ),অন্যান্য ভবন
ও অবকাঠামো (পুরুষ জেলের বাহিরে)
স্টোর, ফুয়েল স্টোর, পাওয়ার সাব-স্টেশন,
পাওয়ার হাউস, গার্ড হাউস
দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন
সেন্টি বজ্র, সেন্টিপোষ্ট ও মেইন গেইট
গ্যাডেজ, সেলুটিং ডায়েস, প্যারেড গ্রাউন্ড,
অবজারভেশন টাওয়ার, অতিরিক্ত পাম্প,
অন্যান্য অবকাঠামো
২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ
পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল
৩ ফিট প্রসঙ্গ রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি
ওয়াল, ওয়াটার রিজার্ভার
পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে),
আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ড্রেন
কালভার্টসহ,
বণায়ন, ফায়ার ফাইটিং, বহিঃস্থ বিদ্যুত,
সোলার, ডিজিটাল সার্ভে,
সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়াজেজ ট্রিটমেন্ট
প্লান, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ,
যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি
জেলের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি
(জেলের),আসবাবপত্র,কম্পিউটার
ফটোকপি ও ফ্যাক্স, এম্বুলেন্স,পিক-আপ,মটর
সাইকেলরাজস



(মোহাম্মদ আহমদ গাফুরী)
উপ-সচিব (স্বাস্থ্য)
জেলের ভিতরে (পুরুষ)
২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল, ১৮ ফিট উচ্চ
পেরিমিটার ওয়াল, সেগ্রিগেশন ওয়াল
৩ ফিট প্রসঙ্গ রাস্তা, ৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি
ওয়াল, ওয়াটার রিজার্ভার
পুকুর (বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে),
আউটলেট পুকুর, আরসিসি রাস্তা, সারফেজ ড্রেন
কালভার্টসহ,
বণায়ন, ফায়ার ফাইটিং, বহিঃস্থ বিদ্যুত,
সোলার, ডিজিটাল সার্ভে,
সেনিটেশন ও পানিসরবরাহ, সোয়াজেজ ট্রিটমেন্ট
প্লান, পানিসরবরাহ, পানি সংরক্ষণ,
যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি
জেলের যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি
(জেলের),আসবাবপত্র,কম্পিউটার
ফটোকপি ও ফ্যাক্স, এম্বুলেন্স,পিক-আপ,মটর
সাইকেলরাজস


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

অগ্রগতি প্রতিবেদন


মাস : সেপ্টেম্বর/২০২২

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : বাস্তব/ আর্থিক চ) চলতি বছরে অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২৩ (বাস্তব/আর্থিক) ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নং	বছর ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও এডিপি বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			২০২৩- ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)
					বাস্তব কর্মকান্ড	উপাংশ	ভৌত অগ্রগতি প্যাকেজ ভিত্তিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। খ) মূল অনুমোদিত (বাস্তবায়ন কাল) : ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৪ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধিসহ) গ) অনুমোদিত : ০৩/০৯/২০১৯ (একনেক) ঘ) প্রকল্প ব্যয় : ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১। বাস্তব ভৌত : ৬১.০০% ২। আর্থিক ব্যয় : ১২০৫৭.৭৭ লক্ষ টাকা। (৩৬.৮৮%) চ) চলতি বছরের অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ১। বাস্তব ভৌত : ৬৪.০০% ২। আর্থিক ব্যয় : ১৭২৯.৩৫ লক্ষ টাকা। ছ) মোকতার আহমদ চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ফোন : ৫৭৩০১০১৩	২০১৯-২০২০ অর্থবছর : ১৮.০০ ২০২০-২০২১ অর্থবছর : ৫০.০০ ২০২১-২০২২ অর্থবছর : ১০০০০.০০ ২০২২-২০২৩ অর্থবছর : ২০০০.০০ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর বরাদ্দ : ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা	আর্থিক ১২০৫৭.৭৭ (৩৬.৮৮%)	উপাংশ নরসিংদী জেলা কারাগার প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ চলমান রাখা। এডিপি বরাদ্দ: ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা	ক) ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা (পূর্ত) প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১(এ) ১। বিচারাধীন বন্দী ব্যারাক ভবন ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন ২টি। ২। সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ভবন ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন ১টি। ৩। মানুসিক সমস্যায় আক্রান্ত বন্দী ব্যারাক ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি। ৪। পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি। ৫। ২০ জনের কন্ডেম এবং ৩০ জনের নিরাপত্তা সেলসহ অন্যান্য ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন ১টি। ৬। পুরুষ ল্যাট্রিন ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ৩টি। ৭। গোসলখানা ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন ৩টি। ৮। ফ্লাউয়ার মিল। ৯। গ্রন্থাগার এবং মটিভেশন সেন্টার ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি। ১০। ফাঁসির মঞ্চ। ১১। পেরিমিটার ওয়াল ১৮'-০" উচ্চতা বিশিষ্ট। ১২। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ)। ১৩। সেগরিগেশন ওয়াল (পুরুষ অভ্যন্তরীণ)। ১৪। পৃষ্ণস্থলী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। ১৫। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।	৮৪.০০%	অবমুক্ত ২১০৫.৬৫ ব্যয় ১৭২৯.৩৫ লক্ষ টাকা (২০.৩৪%)	৬৪.০০%	প্যাকেজ পূর্ত- ১ ভবন ৬ উ নির্ম চলন ভৌত অ (৮৪

					<p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ত-১(বি)</p> <p>১। পুরুষ বন্দী হাসপাতাল রান্নাঘর সহ ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২। রান্নাঘর ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ২টি।</p> <p>৩। কেইস টেবিল ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১ টি।</p> <p>৪। অভ্যন্তরস্থ ক্যান্টিন ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৫। প্রশাসনিক ওয়ার্ড ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৬। ফটো ষ্টুডিও ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ১টি।</p> <p>৭। ওয়ার্কশেড, স্টোর, লক্টি এবং সেলুন ৪তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন ১টি।</p> <p>৮। অভ্যন্তরস্থ গোডাউন ২তলা ভিত বিশিষ্ট ২তলা ভবন ১টি।</p> <p>৯। মহিলা বিচারার্থীন এবং সাজাপ্রাপ্ত ভবন ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৫তলা ভবন ১টি।</p> <p>১০। এমআইওয়ার্ড, শিশু দিবা যন্ত্র কেন্দ্র, বিনোদনকক্ষসহ ওয়ার্কশেড ও স্কুল ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১১। মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী এবং জুভিনিল বন্দী ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন ১টি।</p> <p>১২। মহিলা বন্দী সেল ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৩। মহিলাদের গোসলখানা ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৪। মহিলাদের শৌচাগার ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১ টি।</p> <p>১৫। ৬৫০ বর্গফুট বাসভবন ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন ২টি।</p> <p>১৬। সেগরিগেশন ওয়াল (মহিলা) ১২'-০" উচ্চতা বিশিষ্ট।</p> <p>১৭। সেগরিগেশন ওয়াল (মহিলা অভ্যন্তরীন)।</p> <p>১৮। সীমানা প্রাচীর(৫'-০" সলিড)।</p> <p>১৯। সীমানা প্রাচীর ২'-৬" সলিড, ২'-৬" গ্রিল।</p> <p>২০। বহিষ্কৃত: পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।</p>	৬৮.০০%		
--	--	--	--	--	--	--------	--	--



					<p>প্যাকেজ নম্বর পূর্ত-১(সি)</p> <p>১। প্রশাসনিক ভবন, কোত, ম্যাগজিন ও ভারুয়াল কোর্ট ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২। স্বাক্ষরকার রক মহিলা ও পুরুষ ৩তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৩। দর্শনার্থী অপেক্ষাগার ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৪। ব্যাটেলার অফিসার কোয়ার্টার ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৫। ১২৫০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৬। ২০০০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৭। ৮০০ বর্গফুট বাসভবন ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন ১টি।</p> <p>৮। এমআই ইউনিটসহ ১৫০ জনের পুরুষ ব্যারাক ভবন ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৩তলা ভবন ১টি।</p> <p>৯। ষ্টোর : ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ২তলা ভিত বিশিষ্ট ২তলা ভবন ২টি।</p> <p>১০। ফুরেল ষ্টোর : ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১তলা ভবন ১টি।</p> <p>১১। পাওয়ার সাব স্টেশন ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১২। পাম্প হাউজ ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৩। গার্ড হাউজ ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৪। ক্যান্টিন ১তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>১৫। স্যালটিং ডায়স।</p> <p>১৬। প্যারেড গ্রাউন্ড/প্লেগাউন্ড।</p> <p>১৭। অবজারভেশন টাওয়ার ৪টি।</p> <p>১৮। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট।</p> <p>১৯। প্যারেজ ১ তলা ভিত বিশিষ্ট ১ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২০। সেন্ট বক্স এবং মেইন গেট ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২১। উন্মুক্ত স্থান।</p> <p>২২। মসজিদ ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২৩। পুকুর খনন।</p> <p>২৪। বহুমুখি কাজের ব্যবহৃত ভবন ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন ১টি।</p> <p>২৫। আরসিসি রাস্তা।</p> <p>২৬। কালভার্ট।</p> <p>২৭। কম্পাউন্ড ডেইন।</p> <p>২৮। আরসিসি ওয়াকওয়ে।</p> <p>২৯। ভূমি উন্নয়ন।</p>	৩৮.০০%
--	--	--	--	--	---	--------



				<p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ব-১(ডি)</p> <p>১। এলটি/এইচটি ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (আন্ডারগ্রাউন্ড)। ২। ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (আন্ডারগ্রাউন্ড)। ৩। সিকিউরিটি ও কম্পাউন্ড লাইট। ৪। লাইটিং এরেস্টর ও এভিয়েশন লাইট। ৫। সিসিটিভি সিস্টেম। ৬। পিডিবি/ডেসকো/ডেসা চার্জ (১২৮০ কি. ওয়াট)। ৭। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা।</p>			
				<p>ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা (গণ্য) :</p> <p>প্যাকেজ নম্বর : পূর্ণ-১(ই)</p> <p>১। পাম্প মটর সেট। ২। প্যাসেঞ্জার লিফট (৮০০ কেজি, ১০ স্টেপ)। ৩। ৪০০ কেডিএ জেনারেটর এ টি এসসহ। ৪। ৮০০ কেডিএ সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি। ৫। ফায়ার এক্সটিংগুইশার। ৬। সৌরবিদ্যুৎ (৪৮ কিলোওয়াট) গ্রীড ব্রিফ।</p> <p>এডিপি বরাদ্দ : ৮৫০০.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব: ১৫০.০০ লক্ষ টাকা মূলধন: ৮৩৫০.০০ লক্ষ টাকা</p>			



(মোকদ্দেস আহমদ চৌধুরী)

প্রকল্প পরিচালক (স্থায়ী)

নরসিংদী জেলা স্বাস্থ্যের নির্মাণ প্রকল্প
 স্বরা অধিদপ্তর, স্বরাই মন্ত্রণালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কারা অফিসভবন, ঢাকা।

ক্রমিক সংখ্যা	ক) প্রকল্পের নাম গ) বাস্তবায়ন কার্য খ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর	বছর ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দসহ অবশিষ্ট বিবরণ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য	
					বাস্তব কর্মকাজ				চলতি বছরে অবশিষ্ট ও ব্যয়
					উপাংশ	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ক) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প। খ) জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত। গ) ২১ জুন ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন। Master Plan অনুমোদন হয়: ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে। ঘ) প্রকল্প ব্যয়: ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ১১৬২.০০ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ৯.৩৪%) ২) বাস্তব: ১০% চ) (i) চলতি বছরের (২০২৩-২৪) সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ৩০৬.৩৭ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় এর ৭.৬৬%। ২) বাস্তব: ৮.০০% (ii) সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ১) আর্থিক: ২২৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ১০.৮০%)। ২) বাস্তব: ১১.৮০%। ছ) সুলতান কুমার রায় মোবাইল: ০১৭১১-৭০২১৯৮	২০২০-২১ -- ১০৮১.০০ আরএডিপি -- ১০০০.০০ ২০২১-২২ -- ১০০০.০০ ২০২২-২৩ -- ৯৫০০.০০ আরএডিপি -- ২০০০.০০ উপমোজনা -- ১৩৫০.০০ ২০২৩-২৪ -- ৪০০০.০০	প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই/২০২৩ থেকে ১ম ও কিস্তিতে পর্যন্ত অবশিষ্ট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা	কর্মপরিকল্পনা: নিম্নোক্ত অবকাঠামো নির্মাণ ১) প্রশাসনিক ভবন। ২) দর্শনাধী অপেক্ষা কক্ষ। ৩) সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা)। ৪) খাদ্য গুদাম। ৫) ফুয়েল স্টোর। ৬) সাবস্টেশন বিল্ডিং। ৭) পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যানিটিং জায়গা, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ৮) ৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ৯) ৬৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ১০) ব্যাচেলন অফিসার কোয়ার্টার। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ): ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা	১) প্রশাসনিক ভবন। ২) দর্শনাধী অপেক্ষা কক্ষ। ৩) সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা)। ৪) খাদ্য গুদাম। ৫) ফুয়েল স্টোর। ৬) সাবস্টেশন বিল্ডিং। ৭) পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যানিটিং জায়গা, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ৮) ৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ৯) ৬৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ১০) ব্যাচেলন অফিসার কোয়ার্টার। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ): ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।	লক্ষমাত্রার ১৯.০০% (বর্তমান অর্থ বছরে বাস্তব অগ্রগতির ৭.৬৬%) লক্ষ টাকা ব্যয় ৩০৬.৩৭	অবশিষ্ট ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয়যোগ্য ০.০০ লক্ষ টাকা	বাস্তব (১১.৮০%) আর্থিক (১০.৮০%)	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের এডিপিতে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১ম কিস্তিতে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট করা হয়েছে।

০২/১০/২০২৩
(সুলতান কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (প্রিন্সিপাল)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়, কারা অফিসভবন, ঢাকা।
ফোন নম্বর: ০১৭১১-৭০২১৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রম নং	ক) প্রকল্পের নথি খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরের সেস্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২০২৩ সালের অগ্রগতি		সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					বাস্তব কর্মকাজ			চলতি বছরে অবমুক্ত/ব্যয়
					উপার্শ্ব	অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	ক) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) খ) জানুয়ারী/২০১৯ থেকে জুন/২০২৫ গ) একনেক কর্তৃক অনুমোদিতঃ তারিখ ২৩-১০-২০১৮ ঘ) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬০৯৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা। ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত - ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ ১) বাস্তবঃ ২৮.০০% ২) আর্থিকঃ ১৫০৭৫.১৩ (২৪.৭২%) চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১) বাস্তবঃ ৩.০০% ২) আর্থিকঃ ৪.৯০ (০.০০৮%) ছ) মোঃ ইলিয়াছ হোসেন টেলিফোনঃ মোবাঃ- ০১৭১৬৭৮১৮৮০	২০১৮-১৯ - ১.০০ ২০১৯-২০ - ১০০০০.০০ আরএডিপি - ২০০০.০০ ২০২০-২১ - ৫০০০.০০ আরএডিপি - ৩৭৫০.০০ অর্থমন্ত্রণালয় - ৩৮০০.০০ ২০২১-২২ - ৬০০০.০০ আরএডিপি - ৪০০০.০০ ২০২২-২৩ - ১০০০০.০০ আরএডিপি - ৭৫০০.০০ উপযোজন - ৯০০০.০০ ২০২৩-২৪ - ৮৫০০.০০	প্যাকেজ-১ ভূমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক নির্মাণ। -গত ০২/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। কাজ চলমান। প্যাকেজ-২ - অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ- কাজ শেষ হয়েছে। অগ্রগতি ১০০%। প্যাকেজ-৩ মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, উপালনালায় ও ভাইনিং, মহিলা বন্দীদের জন্য হাসপাতাল, মা কন্দীদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলাদের ওয়ার্ডশেড, ও বিনোদন সেন্টার, মহিলা জেল কুল, মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড ও কিশোরী বন্দী ওয়ার্ড, মহিলা বন্দীদের জন্য বাথরুম ও ডে-টাইম ল্যাট্রিন- গত ২৩/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পন্ন হয়। কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-৪ অগ্রগতি ৯০% ১। ১২৫০ বর্গফুট বাসা- নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২। ১০০০ বর্গফুট বাসা- নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ৮০০ বর্গফুট বাসা- ২টি ১৪ তলা ভবনের কাজ শেষ পর্যায়ে। ২য় ও অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলছে। ৪। মহিলা কারাগারবন্দীদের ব্যারাক-১টি এম আই ইউনিট- টেস্ট পাইল সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু যায়নি। ৫। পুরুষ কারা বন্দীদের ব্যারাক- ২টি ৫ম তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্যাকেজ-৬ অগ্রগতি ৮৭% ৬৫০ বর্গফুট বাসা- ৪টি ১৪ তলা ভবনের ছাদ ঢালাই, গাঁথনি শেষ। টাইলস বসানো ও অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলছে। প্যাকেজ-১০ গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে চুক্তি হয়েছে। পেরিমিটার ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলছে।	প্যাকেজ-১: ভূমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক নির্মাণ। প্যাকেজ-৩ মানসিক প্রতিবন্ধী কমেদিদের জন্য ওয়ার্ড, পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড, পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল, ওয়ার্ডশেড, আটাকল, মোটিভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরী নির্মাণ। প্যাকেজ-৪ মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক এবং মহিলা বন্দীদের জন্য হাসপাতাল, মহিলা বাথরুম ও ডেটাইম ল্যাট্রিন নির্মাণ। প্যাকেজ-৫ ২টি ৮০০ বর্গফুট ভবন, এম আই ইউনিটসহ ১টি মহিলা কারাগারকী ব্যারাক। প্যাকেজ-৬(এ) ব্যাচেলর অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ প্যাকেজ-৬ ৬৫০ বর্গফুটের ৪টি ভবন নির্মাণ। প্যাকেজ-৭ স্টোর, দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার, ক্যান্টিন নির্মাণ। প্যাকেজ-৮ কুল, মসজিদ, গ্যারেজ, মাস্টিপারপাস মেড ও অত্যন্তরীণ ক্যান্টিন নির্মাণ। প্যাকেজ-১০ পেরিমিটার ওয়াল, বাউন্ডারি ওয়াল, সেট্রেশন ওয়াল নির্মাণ। * বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, জেনারেটর, পানির পাম্প ও মোটর, যানবাহন, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়।	প্যাকেজ-১ ভূমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক ও পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক নির্মাণ কাজ চলছে। প্যাকেজ-৩ গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখ টেন্ডার উন্মুক্ত করা হয়েছে। সূচ্যামন চলছে। প্যাকেজ-৪ মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, হাসপাতাল, মহিলা বাথরুম ও ডেটাইম ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলছে। প্যাকেজ-৫ ৮০০ বর্গফুটের ২টি ১৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। প্যাকেজ-৬(এ): টেন্ডার আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে। প্যাকেজ-৬ ৬৫০ বর্গফুটের ৪টি ১৪ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। প্যাকেজ-৮ ১২/০৯/২০২৩ তারিখে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। প্যাকেজ-১০ পেরিমিটার ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলছে। * বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	৭%	অবমুক্ত ২১০৯.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ৪.৯০ লক্ষ টাকা	বাস্তব (৩১.০০%) আর্থিক ১৫০৮০.০৩ লক্ষ টাকা (২৪.৭৩%)

Mohammad
০২/১০/২০২৩

মোঃ ইলিয়াছ হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কমরা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রমিক	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাশ গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি অর্থ বৎসরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বর	বছর ওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ/অগ্রগতি বিবরণ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি (বাস্তব)	মন্তব্য
					বাস্তব কর্মসম্পাদ			
					উপার্শ	অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ক) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প। খ) জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত। গ) ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন। ঘ) ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় (১ম সংশোধিত) অনুমোদন। Master Plan অনুমোদন হয়: ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে। ঙ) মূল ডিপিপি ব্যয়: ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। চ) (১ সংশোধিত) ডিপিপি ব্যয়: ২৪০১৫.৪২ লক্ষ টাকা ছ) জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ৮৬৬৩.৩৮ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ৩৬.০৮%) ২) বাস্তব: ৪৫% জ) (i) চলতি বৎসরের (সেপ্টেম্বর) ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) আর্থিক: ২.৩০ লক্ষ টাকা। ২) বাস্তব: ০.৩০% (ii) সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ১) আর্থিক: ৮৬৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা। (মোট ব্যয় এর ৩৬.০৮%)। ২) বাস্তব: ৪৫%। ঝ) সুরভ কুমার রায় অফিস: ৫৭৩০০৪৭৮ মোবাইল: ০১৭১১-৭০২১৯৮	১) ২০১৬-১৭ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ২) ২০১৭-১৮ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩) ২০১৮-১৯ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। ৪) ২০১৯-২০ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা। ৫) ২০২০-২১ অর্থবৎসর বরাদ্দ: ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা। ৬) ২০২১-২২ -- ৫০০.০০ ৭) ২০২২-২৩ - ৪০০০.০০ আরএডিপি - ৫০০.০০ ৮) ২০২৩-২৪ -- ৩০০০.০০	প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবৎসরে এডিপিভিতে বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। (রাজস্ব ৬০.০০ লক্ষ+২৯৪০.০০ লক্ষ) ১ম কিঙ্কিতে অবমুক্ত ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা	কর্মপরিকল্পনা: নিম্নোক্ত অবকাঠামো নির্মাণ ১) ৬০০ বর্গমিটার বাসা। ২) ৮০০ বর্গমিটার বাসা। ৩) ১০০০ বর্গমিটার বাসা। ৪) ১২৫০ বর্গমিটার বাসা। ৫) ওয়ার্ডেন ব্যারাক। ৬) পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থী কক্ষ ৭) সাবস্টেশন ও জেনারেটর রুম। ৮) পেরিমিটার ওয়াল, বাউজারী ওয়াল, ড্রেন, আরসিসি রোড, প্রোক গ্রেড ইত্যাদি। ৯) নারী শ্রেণী প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, নারী বন্দী হাসপাতাল, সাজাপ্রাপ্ত নারী বন্দী ব্যারাক, ওয়ার্কসেড, বাথরুম, ডে টাইম ল্যাম্পিন ও কিশোর বন্দী ব্যারাক। ১০) ফুট পোডউন, ফুডেল পোডউন। ১১) পুরুষ ওয়ার্কসেড, পুরুষ আভার ট্রায়াল বন্দী ব্যারাক, পুরুষ বাথরুম, ডে টাইম ল্যাম্পিন ইত্যাদি। মোট বরাদ্দ (প্রকৃত বরাদ্দ): বর্তমান অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) মোট এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।	১) ৬০০ বর্গমিটার বাসা। ২) ৮০০ বর্গমিটার বাসা। ৩) ১০০০ বর্গমিটার বাসা। ৪) ১২৫০ বর্গমিটার বাসা। ৫) ওয়ার্ডেন ব্যারাক। ৬) পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থী কক্ষ ৭) নারী শ্রেণী প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক, নারী বন্দী হাসপাতাল, সাজাপ্রাপ্ত নারী বন্দী ব্যারাক, ওয়ার্কসেড, বাথরুম, ডে টাইম ল্যাম্পিন ও কিশোর বন্দী ব্যারাক। ৮) পুরুষ ওয়ার্কসেড, পুরুষ আভার ট্রায়াল বন্দী ব্যারাক, পুরুষ বাথরুম, ডে টাইম ল্যাম্পিন ইত্যাদি।	লক্ষ্যমাত্রার ১২.৪৯% (বর্তমান অর্থ বৎসরে বাস্তব অগ্রগতির ০.৩০%) ব্যয়যোগ্য ০.০০ ব্যয় ২.৩০	বাস্তব: (৪৫%) আর্থিক: (৩৬.০৮)	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে এডিপিভিতে বরাদ্দ ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ গ্রহণ হয়। ১ম কিঙ্কিতে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১৪৫
০২/১০/২০২৩
(সুরভ কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
কারাগার প্রকল্প পরিচালক পুন: নির্মাণ প্রকল্প
কমরা অধিদপ্তর, ১ম ব্লক, বঙ্গলালম, ঢাকা।

৩৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ) প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
(মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন)

(অংকসমূহ-লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়ন কাল গ) অনুমোদনের পর্যায় ও তারিখ ঘ) প্রকল্প ব্যয় ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বরঃ	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসে অগ্রগতি		২০২৩-২৪ বছর পর্যন্ত সা অগ্রগতি (বা	
					বাস্তব কর্মকাণ্ড			
					উপাংশ	অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	ক) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প খ) জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০২৩ (জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০২৪ প্রস্তাবিত) গ) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত : তারিখঃ ২৪ মে/২০১৬ ঘ) প্রকল্প ব্যয় : ৪৯৯৮.২৪ (১ম সংশোধন) লক্ষ। ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি : ১) বাস্তব : ৬০% ২) আর্থিক : ৫৫% (২৭৩২.৬৫) চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১) বাস্তব : ০% ২) আর্থিক : ০% ছ) এ, কে, এম ফজলুল হক কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : ০২-৫৭৩০০২৬৬ (দপ্তর)।	২০১৬-১৭ মূল বরাদ্দ-১৬৯৭.০০ সংশোধিত-৯৯৬.০০ ২০১৭-১৮ মূল বরাদ্দ-১৫০০.০০ সংশোধিত-৭৫০.০০ ২০১৮-১৯ মূল বরাদ্দ-৭১১.০০ সংশোধিত-৫০০.০০ (উপযোজনের পর) ২০১৯-২০ বরাদ্দ-২৯০৭.২৫ সংশোধিত-৭৯৪.০০ ২০২০-২১ বরাদ্দ-২১০০.০০ সংশোধিত-৪৬০.০০ ২০২১-২২ বরাদ্দ-২০৯৭.০০ ২০২২-২৩ বরাদ্দ-২০৯৭.০০ সংশোধিত-১.০০ ২০২৩-২৪ বরাদ্দ-০০ সংশোধিত-০০	প্রকল্পের এ পর্যন্ত ২৭৩১.৯৬ (মূলধন ২৬১৭.৪০ + রাজস্ব ৩৪.৫৬) লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থে প্রকল্পের আওতায় ক্ষয়ত্যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/মালামালের Technical Specification গ্রহণ, ডিপিপি সংশোধন, দরপত্র অনুমোদন, Luggage/Baggage Scanner(৬টি), Personal/ View Scanner (২টি) এবং ৩২টি কারাগারের জন্য Archway Metal Detector, Hand Held Metal Detector, Tannoy System, Security Siren System, Computer, Furniture, Air Conditioner, Walkie Talkie with Battery & charger, NVR, High Speed PTZ Dome Camera, IP Bullet Camera, Monitor, Joystick, Camera Housing, Related Cables, fittings & Accessories ইত্যাদি ক্রয়/সরবরাহ গ্রহণ এবং ৩২টি কারাগারে সিসিসিটিভি মনিটরিং রুম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Technical specification গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।	নিরাপত্তা বিষয়ক যন্ত্রপাতি : প্রকল্পভুক্ত ০৫টি কারাগারের (ঢাকা, কাশিমপুর-১/২, হাইসিকিউরিটি এবং নারায়ণগঞ্জ) জন্য ১৩০টি Comprehensive Mobile Phone Jammer সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সরবরাহের নিমিত্তে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন করণ। Comprehensive Mobile Phone Jammer সরবরাহের নিমিত্তে ৩য় বার ই-জিপি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠান দরপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে পূরণ না করায় তা নন-রেস্পন্সিভ করা হয়েছে। বর্তমানে উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরবরাহের নিমিত্তে 'অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (CCEA) এর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক উক্ত জামার সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) বরাবর পত্র যোগাযোগ ও অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আপোচা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব গেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ ৪১.০০ লক্ষ	Comprehensive Mobile Phone Jammer সরবরাহের নিমিত্তে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক নতুনভাবে কারিগরী বিনির্দেশ প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয়/সরবরাহের লক্ষ্য পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে Comprehensive Mobile Phone Jammer বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (বিএমটিএফ) এর মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্য পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	অবমুক্ত : ০০ ব্যয়ঃ ০০	বাস্তব (৬০%) আর্থিক (৫৫) (২৭৩২.৬৫)

এ, কে, এম, ফজলুল হক
কারা উপ মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ

ও
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম: খ) বাস্তবায়ন কাল: গ) অনুমোদনের তারিখ: ঘ) প্রকল্প ব্যয়: ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরে সেপ্টেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর:	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মগণিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মগণিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সেপ্টেম্বর /২০২৩ পর্যন্ত (বাস্তব) ও (আর্থিক)	মন্তব্য	
					বাস্তব কর্মকান্ড				
					উপায়	অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) প্রকল্পের নাম: "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। খ) বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ (প্রত্যাশিত জুন-২০২৬) গ) অনুমোদনের তারিখ: ১৭/১০/২০১৮ ঘ) প্রকল্প ব্যয়: ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা ঙ) জুন/২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: ১) বাস্তব: (২৬.১০%) ২) আর্থিক: (১৩৮১০.২৩)(২২.৭৩%) চ) চলতি বছরে সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১) বাস্তব: (১.৯০%) ২) আর্থিক: (১৩.০০%) ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর: মো: মাহবুবুর রব মোবাইলঃ ০১৭১১৫৩০৪০৪	উপ-বোজন ২০১৮-১৯ - ৯০০০.০০ আরএডিপি ২০১৮-১৯ - ৩০০.০০ ২০১৯-২০ - ১৫০০০.০০ আরএডিপি- ৩০০.০০ ২০২০-২০২১-১২৫০০.০০ আরএডিপিতে- ২০৩০.০০ ২০২১-২০২২-২৬৫১৬.০০ আরএডিপিতে- ৩৪০০.০০ ২০২২-২০২৩-৩৯৮২১.০০ আরএডিপি-১৬০০১.০০ উপবোজনকৃত-২৭৮৯.০০ বি ক্যাটাগরি ১৫% সংরক্ষণে-৮৩২০.৬৫ ২০২৩-২০২৪ এডিপিতে- ২০০০০.০০	বাস্তব: ২৬.১০% আর্থিক: (১৩৮১০.২৩) ২২.৭৩%	বরাদ্দ ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা	জোন-'এ' এর অগ্রগতিঃ জোন- 'এ' সিস্টিমারপাস কমপ্লেক্সের সে-আউট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শোরপাইল ড্রাইভিং এর কাজ চলমান রয়েছে (মোট ১১৩৮টি পাইল এর মধ্যে ৪৭৫টি পাইল ড্রাইভ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে)। বর্তমানে ৩.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন এর প্রাথমিক নকশা কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জোন-'বি' চক কমপ্লেক্সঃ ক। স্প্রি-কন্সট পাইল ড্রাইভ, স্মার্ট কন্সট্রাকশন বেজমেন্ট এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ, কলাম, শিয়ারওয়াল, বীজসহ Ground Floor এবং 1st Floor এর ছাদের ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ। মোজাইকের জন্য প্যাটেন্টেট ঢালাই, সারফেস ফ্রেন এর প্রস্তুতির কাজ এবং দোকানের দরজা-জানালায় গ্রিল এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে বাস্তব ৭৩.২০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জোন-'বি' রসজিদ্দঃ ক। স্প্রি-কন্সট পাইল ড্রাইভ, পাইল ক্যাণ কন্সট্রাকশন, সিটাইনিং ওয়াল এবং গ্লোর কন্সট্রাকশন 1st Floor এর ছাদের ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	অবশুত ৪১২৪.০০ ব্যয় ২৫১৪.০৯ (১৩.০০%) ১.৯০%	বাস্তব: (২৬.০০%) আর্থিক: (১৩৮২৪.৩২) (২৬.৮৭%)	প্রকল্পটির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি-বরাদ্দ ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা সেপ্টেম্বর /২৩ পর্যন্ত ২৫১৪.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	

ক) প্রকল্পের নাম: খ) বাস্তবায়ন কার্য গ) অনুমোদনের তারিখ ঘ) পণ্যের নাম ঙ) ক্রম/১৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি: চ) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর:	বকরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালের অগ্রগতি		ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত (বাস্তব) ও (আর্থিক)	মন্তব্য	
				বাস্তব কর্মকান্ড				
				উপায়	অগ্রগতি			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				<p>খ। 1st Floor এর মিনারের ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৬৩.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>গ। সাব-স্টেশন বিল্ডিং এর পে-আউট সম্পন্ন হয়েছে এবং ফাউন্ডেশন ঢালাই কাজের প্রস্তুতি চলছে। বর্তমানে ১০.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>ঘ। জলাধার/ফাউন্টেনবডি/লেক এবং বাউন্ডারী ওয়াল মেয়ামত/সংরক্ষণ/পুনঃনির্মাণ এর পে-আউট কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p><u>জোন-সি এর অগ্রগতি</u> জোন-সি সাব-জোন-৪ এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কারা সিউজিয়াম ও সাব-জোন-৫ (জাতীয় চার নেতাজর কারা স্মৃতি সিউজিয়াম সংস্থার ও উন্নয়ন) অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।</p> <p><u>জোন-সি এর অন্যান্য সাব-জোন এর অগ্রগতিঃ</u></p> <p>ক। সাব-জোন-১: সমন্বয়ক পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ার্কশপ জোন এ CGI sheet roofing, Lime plastering, Brickworks, Floor works, Rafter/Purlin. আরসিলি কলাম এবং শিয়ার ওয়াল এর কাজ শেষ হয়েছে। গাথুনি, গ্যাবকাউন্টিং, রিপেরারিং এবং ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৭২.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p>				

৭৮


১৩/৪ মাহবুবুর রহম

সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক

জাতীয় চার নেতাজর কারা স্মৃতি সিউজিয়াম

১৩/৪ মাহবুবুর রহম

ক) প্রকল্পের নাম: খ) বাস্তবায়ন কাল: গ) অনুমোদনের তারিখ: ঘ) প্রকল্প ব্যয়: ঙ) জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক চ) চলতি বছরে সেপ্টেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি: বাস্তব/আর্থিক ছ) প্রকল্প পরিচালকের নাম ও টেলিফোন নম্বর:	বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনার নিগরীতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সেপ্টেম্বর /২০২৩ পর্যন্ত (বাস্তব) ও (আর্থিক)	মন্তব্য	
				বাস্তব কর্মকান্ড				
				উপায়	অগ্রগতি			
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				<p>খ। সাব-জোন-২: টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত জমিদপ্তরের পরামর্শ মোতাবেক কাঁচা উদ্যান এর পদ্ধতিগত খনন কাজ এবং স্লিকার্ট পাইল ড্রাইভ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাইল বেড রেকিংসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩১.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>গ। সাব-জোন-৩: কনডেমন্ড সেল এর ছাদ Lime terracing এবং gallowes এর hard standings area এর কাজ শেষ হয়েছে। কিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৭৫.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>ঘ। সাব-জোন-০৬: প্রধান জেল গেট এর মোবেলাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৫.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>ঙ। সাব-জোন-০৯: চম্পাকলি লাইব্রেরী এর মোবেলাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>চ। সাব-জোন-১৪: বাউন্ডারী ওয়াল এর (আংশিক) মোবেলাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩.০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p>				


 মোঃ রাশেদুল করিম
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়, পল্লী পরিদপ্তর, পল্লী পরিদপ্তর, পল্লী পরিদপ্তর
 কার্যালয়, পল্লী পরিদপ্তর, পল্লী পরিদপ্তর, পল্লী পরিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারা অধিদপ্তর

৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড

বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১

www.prison.gov.bd

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০০৩.২০২৩- ৫০৭

তারিখঃ ২৭ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সভার নোটিশ


নবনির্মিত কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী এর শুভ উদ্বোধন আগামী ১৭-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভা নিম্নোক্ত সময়সূচি মোতাবেক Zoom online Platform এ অনুষ্ঠিত হবে।

সভার তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, মঙ্গলবার
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান : Zoom online Platform
সভাপতি : কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়

Meeting ID: 879 6638 4506

Passcode: 123

২। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


শেখ সুজাতুর রহমান
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক।
ফোনঃ ৫৭৩০০২২২(দপ্তর)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। প্রকল্প পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, রাজশাহী বিভাগ ও কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।
- ৩। নির্বাহী শ্রমিকশ্রী, রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী।
- ৪। সিনিয়র জেল সুপার, রাজশাহী কেন্দ্রীয় বগরাগার।
- ৫। প্রধান প্রশিক্ষক, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী।
- ৬। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। ডেপুটি জেলার (উন্নয়ন), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি

- ১। স্টাফ অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন্স ইনটেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০১৮.২০২৩-

২৪৬

তারিখঃ

২৭
২০

বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ 'অ্যাথুলেঙ্গ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন সংগ্রহের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ

সূত্রঃ ক। সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০১০.১৭-২৫৯ তারিখঃ ১২-৯-২০২২ খ্রিঃ
খ। সুরক্ষা সেবা বিভাগের স্মারক নং ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০২.২৩-৮৭ তারিখঃ ০৬-৪-২০২৩ খ্রিঃ

'অ্যাথুলেঙ্গ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের সূত্রস্থ খ স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক অ্যাথুলেঙ্গ এর কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) সংশোধনপূর্বক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি'র ০২(দুই) কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। উল্লেখ্য, ০৭-৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার ৬(ক) সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের নাম সংশোধন করে 'অ্যাথুলেঙ্গ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন সংগ্রহের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি' নামকরণ করা হয়েছে।

সংযুক্তিঃ ডিপিপি- ০২ কপি।



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৪৪(দপ্তর)

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

কারা অধিদপ্তর	
অতিরিক্ত সচিব	<input checked="" type="checkbox"/> কর্তৃক তিথিতে ব্যবস্থা লিন
সহ সচিব (সেবা)	<input type="checkbox"/> পরীক্ষায় উপস্থাপন করণ
সহ সচিব (প্রশাসন)	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লিন
সহ সচিব (অর্থ/আইসি)	<input type="checkbox"/> আবেদন করা
সহ সচিব (ডিআই)	
সহ সচিব (পরিচালনা)	
প্রোগ্রামার	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 পরি-২ শাখা
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
 www.ssd.gov.bd

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
 ২৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন সংগ্রহের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পটি জিপিপি প্রেরণ সংক্রান্ত।

কারা অধিদপ্তরের অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০১৮.২০২৩-২৪৩, তারিখ: ১০/০৫/২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন সংগ্রহের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ১.১৩ লক্ষ (আটত্রিশ কোটি একান লক্ষ তের হাজার) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের জিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

স্বাঃ

মোঃ মোশারফ হোসেন
 উপসচিব

ফোন: +৮৮-০২-৪৭১২৪৩৩৩

ফ্যাক্স: ৯৫৭৪৪৯৯

ইমেইল: plan2@ssd.gov.bd

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
 ২৪ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
 নিরাপত্তা সেবা বিভাগ
 সুরক্ষা সেবা কমিশন
 বকশি বাজার, ঢাকা

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.০০২.২৩-১৯০/১(৪)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবগতি ও ফরমার্গে প্রেরণ করা হল:

- কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
- মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪/৭/২০২৩
 মোঃ মোশারফ হোসেন
 উপসচিব

06 AUG 2023

পত্র ডায়েরী নং-২৪৬৩

২৪/৭/২০২৩

নিম্নলিখিত ৩৯ টি ট্রেডে বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে :

- ১। মোড়া (বাঁশ ও প্লাস্টিকের তৈরী)
- ২। চেয়ার (বাঁশ ও প্লাস্টিকের তৈরী)
- ৩। নকশী কাঁথা তৈরী
- ৪। ডিজাইন
- ৫। বুটিক
- ৬। বাটিক
- ৭। গামছা তৈরী
- ৮। লুঙ্গি তৈরী
- ৯। বেডশীট তৈরী
- ১০। জামদানী শাড়ী ও প্রিন্টের থান কাপড় তৈরী
- ১১। কয়েদি পোশাক ও ইউনিফর্ম তৈরী
- ১২। পাটজাত দ্রব্য দ্বারা দড়ি তৈরী
- ১৩। ব্যাগ তৈরী
- ১৪। দোলনা তৈরী
- ১৫। বাঁশের মোড়া তৈরী
- ১৬। পাটের মোড়া তৈরী
- ১৭। ঝড়ি তৈরী
- ১৮। পাটের ব্যাগ তৈরী
- ১৯। উলেন কার্পেট
- ২০। নারিকেলের আশ ও উল দ্বারা পাপোস তৈরী
- ২১। টেবিল চেয়ার ও বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরী
- ২২। এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী
- ২৩। পোশাক তৈরীর কাজ
- ২৪। মোজা তৈরীর কাজ
- ২৫। টিভি মেরামত
- ২৬। রেডিও মেরামত
- ২৭। ঘড়ি মেরামত
- ২৮। প্রেস ও বাধাই শিল্প
- ২৯। বেকারি শিল্প
- ৩০। টেইলারিং
- ৩১। কামার শিল্প
- ৩২। কাগজের ব্যাগ তৈরী
- ৩৩। প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরী
- ৩৪। মোবাইল ব্যাগ তৈরী
- ৩৫। ব্যানার আর্ট ও ড্রইং
- ৩৬। বেড ঝাড়ু তৈরী
- ৩৭। মাশরুম চাষ
- ৩৮। কেঁচো সার
- ৩৯। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[২.২.১] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সেলিং কার্যক্রমঃ

ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)
	ঢাকা বিভাগ							
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	২১০	২২	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১	৪৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	১
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	৫	২৩	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭	৪৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	১২
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৩		চট্টগ্রাম বিভাগ		৪৫	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	২
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	২৪	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬	৪৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	৩
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কাঃ	৬	২৫	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৪৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	১১
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	৪	২৬	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	৯		খুলনা বিভাগ	
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার	১৩	২৭	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩	৪৮	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	৯
৮	গাজীপুর জেলা কারাগার	১	২৮	ফেনী জেলা কারাগার	২	৪৯	খুলনা জেলা কারাগার	৬
৯	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	২৯	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩	৫০	বাগেরহাট জেলা কারাগার	৬
১০	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার	২৪	৩০	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩	৫১	নড়াইল জেলা কারাগার	৩
১১	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩১	লক্ষীপুর জেলা কারাগার	৩	৫২	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	৩
১২	ফরিদপুর জেলা কারাগার	১		রাজশাহী বিভাগ		৫৩	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১
১৩	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩২	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৯	৫৪	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	২
১৪	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	১১	৩৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৫৫	মেহেরপুর জেলা কারাগার	১
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩	৩৪	নওগাঁ জেলা কারাগার	১৩	৫৬	মাগুড়া জেলা কারাগার	৩
১৬	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১২	৩৫	নাটোর জেলা কারাগার	৩		বরিশাল বিভাগ	
	ময়মনসিংহ বিভাগ		৩৬	পাবনা জেলা কারাগার	২৩	৫৭	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৩
১৭	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	২	৩৭	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	৬	৫৮	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৩
১৮	শেরপুর জেলা কারাগার	২৩	৩৮	বগুড়া জেলা কারাগার	১	৫৯	বরগুনা জেলা কারাগার	৩
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	৩	৩৯	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	১৩	৬০	ভোলা জেলা কারাগার	১
২০	নেত্রকোনা জেলা কারাগার	১		রংপুর বিভাগ		৬১	ঝালকাঠি জেলা কারাগার	৩
	সিলেট বিভাগ		৪০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	১৬	৬২	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৯
২১	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	২	৪১	দিনাজপুর জেলা কারাগার	১৪			
			৪২	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	৮			
							সর্বমোট= ৫৭০ টি	

 ১১/১০/২৩

শেখ সুজাউর রহমান
 কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd


জনাব জাহিদুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
 এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[২.২.২] কারাগারসমূহে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালুকরণ ও চিকিৎসা প্রদানঃ

ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম
	ঢাকা বিভাগ	৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪	পাবনা জেলা কারাগার
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ		সিলেট বিভাগ	১৫	বগুড়া জেলা কারাগার
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার		রংপুর বিভাগ
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২		চট্টগ্রাম বিভাগ	১৬	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	১০	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৭	দিনাজপুর জেলা কারাগার
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কাঃ	১১	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার		খুলনা বিভাগ
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১২	কক্সবাজার জেলা কারাগার	১৮	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার
৭	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার		রাজশাহী বিভাগ	১৯	খুলনা জেলা কারাগার
	ময়মনসিংহ বিভাগ	১৩	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	২০	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার

 ২০২৩/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

কারাগারসমূহে জুলাই/২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২৩ পর্যন্ত ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে কয়েদিদের পারিশ্রমিক প্রদানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কারাগারের নাম	কয়েদী/বন্দির সংখ্যা	৫০% লভ্যাংশ হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	২৩১	৮১,৫০০/-	
২.	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২২	১,১০০/-	
৩.	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৩৩২	১,২৫,২৫৯/-	
৪.	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	৮২	৬৯,৮৭৫/-	
৫.	ফরিদপুর জেলা কারাগার	৩৪	৫,৭২৩/-	
৬.	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	৬০	৫৮,৫৫০/-	
৭.	টাংগাইল জেলা কারাগার	৪৮	৮,৮০৫/-	
৮.	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	২৪	৬,১০০/-	
৯.	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	২৭	৫,৬০০/-	
১০.	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	২১৬	১৪,০২২/-	
১১.	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৭৩০	২,৪৫,২৮৫/-	
১২.	বগুড়া জেলা কারাগার	৩৪	১০,৫০০/-	
১৩.	পাবনা জেলা কারাগার	১৩৬	২০,৩৩৯/-	
১৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	১৪	৫,৯২০/-	
১৫.	নওগাঁ জেলা কারাগার	১১	২৬,৮০৭/-	
১৬.	নাটোর জেলা কারাগার	৭৮	১০,৬০৭/-	
১৭.	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	০৬	৪০০/-	
১৮.	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	১৪	৩,৩২৯/-	
১৯.	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	৩০৫	৭,৮০৪/-	
২০.	দিনাজপুর জেলা কারাগার	১৭১	৫২,৫৫৩/-	
২১.	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	২৪৪	২৪,৯৮১/-	
২২.	নোয়াখালী জেলা কারাগার	০৬	১,২০০/-	
২৩.	কক্সবাজার জেলা কারাগার	১৫	১,৫০০/-	
২৪.	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	১৮৫	৪৩,৪৪৪/-	
২৫.	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২০২	২৬,৩৮১/-	
২৬.	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	০৮	৩,৫৯৮/-	
২৭.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	২২৯	১৭,৫৩৮/-	
২৮.	খুলনা জেলা কারাগার	১৩	১,৯০০/-	
২৯.	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	৭২	১৭,৩৯১/-	
৩০.	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৯৪	১,৯১০/-	
৩১.	পিরোজপুর জেলা কারাগার	০৩	১,৪৫০/-	
	সর্বমোট=	৩,৬৪৬	৯,০১,৩৭১/-	

২০২
২/৩০/২৩

আব্দুল হক
সহকারি কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

আব্দুল কুদ্দুছ
সহকারি কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd



পত্রনং- ৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০১৯.২৩-১৫৫২

তারিখঃ ০৯) আশ্বিন/১৪৩০
২৪ সেপ্টেম্বর/২০২৩

বিষয় : ৩১ আগস্ট/২০২৩ দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান থাকাবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান শ্রেণণ প্রসঙ্গে

বরাত : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা-স্বঃমঃ(কারা-২)পি-১৭/২০০৭/৭১, তারিখ-১২-০২-২০০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারাগারসমূহে ৩১ আগস্ট/২০২৩ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান অবস্থায় থাকা সর্বমোট ৬৫১ (ছয়শত একান্ন) জন বন্দি আটক আছে। উল্লিখিত বন্দিদের নির্ধারিত 'ছকে' তথ্যাদিসহ কারাগার ভিত্তিক তালিকা এতৎসঙ্গে শ্রেণণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে - ০৪ (চার) সেট।
(৯৫x৪) = ৩৮০ পাতা।

এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

☎ - ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সংযুক্তিসহ :

মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক-মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।


১৬.০৭.১৭
(মোসঃ নাহিদা পারভীন)
সহঃ কম্পঃ প্রশিক্ষণ ও জীভা) ও
কারা উপ মহাপরিদর্শক (অঃ দঃ)

১৪/১১/২৩
শেখ সুজাউর রহমান
কম্পঃ
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন অবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান
(৩১ আগস্ট/২০২৩ মাসের তথ্য):

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	২৩
২	কশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২৩
৩	কশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	২১
৪	কশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	৯
৫	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার	৫
৭	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১০
৮	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১৫
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	১৪
১০	নরসিংদী জেলা কারাগার	৩১
১১	মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগার	৯
১২	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	১
১৩	রাজবাড়ি জেলা কারাগার	৫
১৪	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	--
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩
১৬	শরীয়তপুর জেলা কারাগার	১
১৭	গাজীপুর জেলা কারাগার	--
১৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৪৯
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	৮
২০	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	৪
২১	শেরপুর জেলা কারাগার	২
২২	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	১১
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	৬
২৪	নাটোর জেলা কারাগার	৩
২৫	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩
২৬	পাবনা জেলা কারাগার	৮
২৭	বগুড়া জেলা কারাগার	২৭
২৮	নওগাঁ জেলা কারাগার	৮
২৯	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	৮
৩০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	৮
৩১	দিনাজপুর জেলা কারাগার	১১
৩২	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	২
৩৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	৭
৩৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	৬
৩৫	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	১
৩৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	৫
৩৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	--

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
৩৮	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৭৪
৩৯	কক্সবাজার জেলা কারাগার	২২
৪০	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	৪
৪১	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৭
৪২	বান্দরবান জেলা কারাগার	৩
৪৩	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	২২
৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার	১১
৪৫	চাঁদপুর জেলা কারাগার	১১
৪৬	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩
৪৭	ফেনী জেলা কারাগার	৯
৪৮	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	৯
৪৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১৬
৫০	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩
৫১	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার	১৮
৫২	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭
৫৩	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	২
৫৪	খুলনা জেলা কারাগার	৬
৫৫	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	৩
৫৬	বাগেরহাট জেলা কারাগার	১
৫৭	নড়াইল জেলা কারাগার	--
৫৮	মাগুরা জেলা কারাগার	১
৫৯	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	৫
৬০	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১
৬১	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	১১
৬২	মেহেরপুর জেলা কারাগার	--
৬৩	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৫
৬৪	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৬
৬৫	ভোলা জেলা কারাগার	১
৬৬	ঝালকাঠী জেলা কারাগার	--
৬৭	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৩
৬৮	বরগুনা জেলা কারাগার	১
	সর্বমোট=	৬৫১ জন



এ এস এম আনিসুল হক

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল


কারা মহাপরিদর্শক


বাংলাদেশ, ঢাকা।


☎ - ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।


১৯.৭.২৩
সহকারী পরিদর্শক
কারাগার


সহকারী পরিদর্শক
কারাগার


সহকারী পরিদর্শক
কারাগার


সহকারী পরিদর্শক
কারাগার


সহকারী পরিদর্শক
কারাগার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd



পত্রনং- ৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০১৯.২৩-১৫২৯


তারিখঃ ০৮ ভাদ্র/১৪৩০
২৩ আগস্ট/২০২৩

বিষয় : ৩১ জুলাই/২০২৩ দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান থাকাবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান প্রেরণ প্রসঙ্গে

বরাত : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক সংখ্যা-স্বঃমাঃ(কারা-২)পি-১৭/২০০৭/৭১, তারিখ-১২-০২-২০০৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারাগারসমূহে ৩১ জুলাই/২০২৩ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন/চলমান অবস্থায় থাকা সর্বমোট ৬৫২ (ছয়শত বায়ান্ন) জন বন্দি আটক আছে। উল্লিখিত বন্দিদের নির্ধারিত 'ছকে' তথ্যাদিসহ কারাগার ভিত্তিক তালিকা এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে - ০৪ (চার) সেট।
(৯৬×৪) = ৩৮৪ পাতা।



এ এস এম অনিসুল হক

প্রোগ্রামার জেনারেল

কারা মহাপরিদর্শক

বাংলাদেশ, ঢাকা।

☎- ৫৭৩০০৪৪৪ (স্বঃমাঃ)


সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


অনুলিপি সংযুক্তিসহ :

মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব,
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক-মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।


(মোঃ আব্দুল মালেক)
উচ্চমান সহকারী


মোঃ আব্দুল হাইদ
প্রধান সহকারী


(মোসাঃ মাহিনা পারভীন)
সহঃ কাম্প (প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিং) ও
কারা উপ মহাপরিদর্শক (অঃ সঃ)



শেখ সুজাউর রহমান
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

দেশের কারাগারসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব সময় বিচারকার্য অনিষ্পন্ন অবস্থায় আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান

(৩১ জুলাই/২০২৩ মাসের তথ্য):

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	২৯
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	২৬
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	২১
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	১৩
৫	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯
৬	ফরিদপুর জেলা কারাগার	৪
৭	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১১
৮	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১৫
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	১৪
১০	নরসিংদী জেলা কারাগার	২৯
১১	মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩
১২	মনিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৩
১৩	রাঙ্গুণা জেলা কারাগার	৫
১৪	শেখপুর জেলা কারাগার	--
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩
১৬	শরীয়তপুর জেলা কারাগার	১
১৭	গাজীপুর জেলা কারাগার	--
১৮	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৪৯
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	৫
২০	নেত্রকোণা জেলা কারাগার	৪
২১	শেখপুর জেলা কারাগার	২
২২	গাজীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	১১
২৩	টাঙ্গাইলকেন্দ্রীয় জেলা কারাগার	৬
২৪	নওগাঁ জেলা কারাগার	৪
২৫	সিলেট জেলা কারাগার	১৩
২৬	পাবনা জেলা কারাগার	৮
২৭	কুমিল্লা জেলা কারাগার	২৭
২৮	নওগাঁ জেলা কারাগার	৮
২৯	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	৮
৩০	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৫
৩১	দিনাজপুর জেলা কারাগার	১১
৩২	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	২
৩৩	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	৬
৩৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	৭
৩৫	শালমনিরহাট জেলা কারাগার	১
৩৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	৫
৩৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	--

ক্রঃ নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
৩৮	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৪৩
৩৯	কক্সবাজার জেলা কারাগার	২১
৪০	খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার	৪
৪১	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৬
৪২	বান্দরবান জেলা কারাগার	৩
৪৩	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	২৯
৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগার	১৪
৪৫	চাঁদপুর জেলা কারাগার	১৪
৪৬	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৫
৪৭	ফেনী জেলা কারাগার	১২
৪৮	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার	৩
৪৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯
৫০	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১৪
৫১	মৌলভী বাজার জেলা কারাগার	১৬
৫২	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭
৫৩	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	২
৫৪	খুলনা জেলা কারাগার	৭
৫৫	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	৩
৫৬	বাগেরহাট জেলা কারাগার	--
৫৭	নড়াইল জেলা কারাগার	১
৫৮	মাগুরা জেলা কারাগার	১
৫৯	খিনাইদহ জেলা কারাগার	৪
৬০	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	২
৬১	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার	১৪
৬২	মেহেরপুর জেলা কারাগার	--
৬৩	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৫
৬৪	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৬
৬৫	ভোলা জেলা কারাগার	১
৬৬	ঝালকাঠী জেলা কারাগার	--
৬৭	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৩
৬৮	বরগুনা জেলা কারাগার	২
		--
	সর্বমোট=	৬৫২ জন



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোন- ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)।


২৬.৬.২৩


২৬.৬.২৩


২৬.৬.২৩

শেখ মুজিবুর রহমান
জেনারেল
অতিরিক্ত সচিব (কারাগার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৩.১.৩] কারাবন্দিদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা বৃদ্ধি করাঃ

ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (বন্দি)
	ঢাকা বিভাগ		২২	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার	১৮০	৪৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	৩৯০
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	৫৯১	২৩	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	১৮০	৪৪	নীলফামারী জেলা কারাগার	১৭৪
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	৩০১		চট্টগ্রাম বিভাগ		৪৫	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	৯৫
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	১৭৫	২৪	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪৪	৪৬	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১৩৩
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	১৩৭	২৫	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	১৪১	৪৭	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	৭২
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কাঃ	২২৫	২৬	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	২২৫		খুলনা বিভাগ	
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	৬৮	২৭	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩৬৫	৪৮	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	১৬৫
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার	২১২	২৮	ফেনী জেলা কারাগার	৪৫	৪৯	খুলনা জেলা কারাগার	৭৭
৮	গাজীপুর জেলা কারাগার	১১১	২৯	নোয়াখালী জেলা কারাগার	১০৫	৫০	বাগেরহাট জেলা কারাগার	২৪৭
৯	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	৩৭৩	৩০	কক্সবাজার জেলা কারাগার	২৭৫	৫১	নড়াইল জেলা কারাগার	১১৪
১০	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার	২১৮	৩১	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৪৪	৫২	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	২৩০
১১	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	১৩৫	৩২	লক্ষীপুর জেলা কারাগার	৭৫	৫৩	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	৫৫
১২	ফরিদপুর জেলা কারাগার	১৫২		রাজশাহী বিভাগ		৫৪	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১৭৫
১৩	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	৮৫	৩৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	২৫৯	৫৫	মেহেরপুর জেলা কারাগার	৬৬
১৪	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	১৩৮	৩৪	নওগাঁ জেলা কারাগার	১৪৫	৫৬	মাগুরা জেলা কারাগার	১৫
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৪০৪	৩৫	নাটোর জেলা কারাগার	১৭৮		বরিশাল বিভাগ	
১৬	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	১৮৩	৩৬	পাবনা জেলা কারাগার	২৬৪	৫৭	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	১৯০
	ময়মনসিংহ বিভাগ		৩৭	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	৮৩৬	৫৮	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	১০৩
১৭	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	৫৯	৩৮	বগুড়া জেলা কারাগার	২৪০	৫৯	বরগুনা জেলা কারাগার	২৩৩
১৮	শেরপুর জেলা কারাগার	৩২	৩৯	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	১৫৯	৬০	ভোলা জেলা কারাগার	১১৮
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	১৫০		রংপুর বিভাগ		৬১	ঝালকাঠি জেলা কারাগার	২৫
২০	নেত্রকোনা জেলা কারাগার	৭০	৪০	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	২৩৯	৬২	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৭৫
	সিলেট বিভাগ		৪১	দিনাজপুর জেলা কারাগার	২৬৭			
২১	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	৯৪	৪২	গাইবান্ধা জেলা কারাগার	৯৮			
								সর্বমোট= ১১১২৯ জন

১১/১০/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd


জনাব জাহিদুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
 এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৩.১.৪] মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ সরাসরি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানির আয়োজন করাঃ

ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)	ক্র. নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা (সভা)
	ঢাকা বিভাগ		২১	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৭	৪১	নীলফামারী জেলা কারাগার	১১
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	৩		চট্টগ্রাম বিভাগ		৪২	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	১৩
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১	১	২২	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	৬	৪৩	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার	১৩
৩	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২	৩	২৩	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৪৪	পঞ্চগড় জেলা কারাগার	৩
৪	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	২	২৪	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার	৯		খুলনা বিভাগ	
৫	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কাঃ	১	২৫	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩	৪৫	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	১
৬	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১	২৬	ফেনী জেলা কারাগার	১	৪৬	খুলনা জেলা কারাগার	১
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার	৩	২৭	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩	৪৭	বাগেরহাট জেলা কারাগার	১
৮	গাজীপুর জেলা কারাগার	১	২৮	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩	৪৮	নড়াইল জেলা কারাগার	৩
৯	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	২৯	লক্ষীপুর জেলা কারাগার	১	৪৯	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার	৩
১০	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার	৩		রাজশাহী বিভাগ		৫০	বিনাইদহ জেলা কারাগার	৩
১১	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩০	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৩	৫১	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার	১
১২	ফরিদপুর জেলা কারাগার	১	৩১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার	২	৫২	মেহেরপুর জেলা কারাগার	১
১৩	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	১০	৩২	নওগাঁ জেলা কারাগার	৩	৫৩	মাগুরা জেলা কারাগার	১
১৪	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	৩	৩৩	নাটোর জেলা কারাগার	১১		বরিশাল বিভাগ	
১৫	মাদারীপুর জেলা কারাগার	৩	৩৪	পাবনা জেলা কারাগার	৩	৫৪	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার	৩
১৬	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	৩	৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	১০	৫৫	পটুয়াখালী জেলা কারাগার	৩
	ময়মনসিংহ বিভাগ		৩৬	বগুড়া জেলা কারাগার	১	৫৬	বরগুনা জেলা কারাগার	৩
১৭	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	১	৩৭	জয়পুরহাট জেলা কারাগার	১	৫৭	ভোলা জেলা কারাগার	৩
১৮	শেরপুর জেলা কারাগার	১		রংপুর বিভাগ		৫৮	বালকাঠি জেলা কারাগার	৩
১৯	জামালপুর জেলা কারাগার	৩	৩৮	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার	১৩	৫৯	পিরোজপুর জেলা কারাগার	৩
২০	নেত্রকোনা জেলা কারাগার	৬	৩৯	দিনাজপুর জেলা কারাগার	৩			
	সিলেট বিভাগ		৪০	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার	১			
							সর্বমোট=২১৫ টি	

 ২০২৩/১২

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
 এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd


বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৩.১.৫] কারাবন্দিদের মামলা ভার্চুয়ালি পরিচালনার জন্য কারাগারে ১টি কক্ষ উপযোগীকরণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনঃ

নিম্নোক্ত ৩ টি কারাগারে কাজ হয়েছেঃ-

ক্র.নং	কারাগারের নাম
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাঃ, কেরানীগঞ্জ
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১
৩	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেঃ কাঃ

জনাব জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

 ২১/০৫/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক


addl.ig@prison.gov.bd

কারা অধিদপ্তর

সংস্থাপন শাখা-২

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, কারা-১ শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ প্রকাশিত কারা অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়োগযোগ্য কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর ৩৬৯ টি শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হলে ২১-০৬-২০২৩ তারিখ মূলে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে নির্ধারিত ১০-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে প্রার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। পরবর্তী কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।


প্রধান সহকারী
সংস্থাপন শাখা-২


০৪/০৬/২৩
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক
(প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
 www.prison.gov.bd.

০৭ আষাঢ়, ১৪৩০।

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২৪.০৪.০০২.২০২৩- ২৬৬৮/২

তারিখ : ২১ জুন, ২০২৩।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত নিম্নবর্ণিত শূন্য পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের নিমিত্তে পদের পার্শ্বে উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্র. নং	পদের নাম ও বেতন স্কেল/গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাদি	*যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে
১	কারারক্ষী বেতন স্কেল: ৯০০০-২১৮০০/- গ্রেড-১৭	৩৫৫ (তিনশত পঞ্চাশ) টি	ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। (খ) ন্যূনতম শারীরিক যোগ্যতা: (১) উচ্চতা: ১.৬৭ মিটার (২) বুকের মাপ : ৮১.২৮ সেন্টিমিটার। (৩) ওজন: ৫২ কেজি (গ) বৈবাহিক অবস্থা: প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবিবাহিত শর্ত শিথিলযোগ্য।	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও
২	মহিলা কারারক্ষী বেতন স্কেল: ৯০০০-২১৮০০/- গ্রেড-১৭	১৪ (চৌদ্দ) টি	ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শুধুমাত্র মহিলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। (খ) ন্যূনতম শারীরিক যোগ্যতা: (১) উচ্চতা: ১.৫৭ মিটার। (২) বুকের মাপ : ৭৬.৮১ সেন্টিমিটার। (৩) ওজন: ৪৫ কেজি। (গ) বৈবাহিক অবস্থা: প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে অবিবাহিত শর্ত শিথিলযোগ্য।	শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, সিলেট, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, খুলনা
মোট		৩৬৯ (তিনশত ঊনসত্তর) টি	*শুধুমাত্র এতিম কোটায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে।	

১৩. আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা গোপন রেখে পরবর্তীতে এর ভিত্তিতে পদোন্নতি বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪. নিয়োগপ্রাপ্তগণ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য ঘোষিত হলে/ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে নিয়োগ আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫. প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধানসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

১৬. যেকোন তথ্য ও কারিগরী সহযোগিতার জন্য Teletalk Customer Care এ যোগাযোগ অথবা Teletalk মোবাইল থেকে 121 এ ফোন করা যেতে পারে।

১৭. **অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও শর্তাবলী:**

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি <http://prison.teletalk.com.bd> এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ:

১. Online এ আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১/০৭/২০২৩।

২. Online এ আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১০/০৮/২০২৩। উক্ত সময়সীমার মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online এ আবেদনপত্র Submit এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএস এ পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।

খ. Online আবেদনপত্রে প্রার্থী তার স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০x প্রস্থ ৮০ pixel) ও রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০x প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ ১০০ kb ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ ৬০ Kb এর মধ্যে হতে হবে।

গ. Online আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্যই যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু Online এ আবেদনপত্র Submit করার পূর্বেই প্রদানকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী শতভাগ নিশ্চিত হবেন।

ঘ. প্রার্থী Online এ পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি রঙিন প্রিন্টকপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনের সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন।

ঙ. SMS প্রেরণের নিয়মাবলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান:

Online এ আবেদনপত্র (Application Form) যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দেশনামতে ছবি এবং স্বাক্ষর Upload করে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit করা প্রার্থী একটি User ID ও ছবি-স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's copy পাবেন। উক্ত Applicant's copy প্রার্থী প্রিন্ট বা Download ও রঙিন প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's কপিতে একটি User ID নম্বর দেওয়া থাকবে এবং User ID নম্বর ব্যবহার করে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোন Teletalk pre-paid mobile নম্বরের মাধ্যমে ০২ (দুই) টি SMS করে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/- টাকা, Teletalk চার্জ বাবদ ১২/- টাকা মোট ১১২/- টাকা অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে জমা দিবেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, Online এ আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে Submit করা হলেও পরীক্ষার ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত Online আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

প্রথম SMS : PRISON<space> User ID লিখে Send করতে হবে 16222 নম্বরে।

Example: PRISON ABCDEF

Reply: Applicant's name, Tk- 112/- will be charged as application fee.

Your PIN is 12345678. To pay fee Type PRISON<Space>

YES<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS: PRISON<space>YES<Space> PIN লিখে send করতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।

Example: PRISON YES 12345678

7 69

Reply: Congratulations Applicant's Name, payment completed successfully for application of the post Jail Warder/Female Jail Warder of Prisons Directorate. Your User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).

চ. প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি <http://prison.teletalk.com.bd> ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে (শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে) যথাসময়ে জানানো হবে। Online আবেদনপত্রে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে বিধায় উক্ত নম্বরটি সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ছ. SMS এ প্রেরিত User ID এবং Password ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থানের/কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি তথ্য সংবলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী Download করে রঙিন প্রিন্ট করে বের করে নিবেন। প্রার্থীকে প্রবেশপত্রটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে।


জ. শুধুমাত্র টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ User ID ও Password পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

১. User ID জানা থাকলে PRISON<Space>Help<Space>User<Space> User ID & send to 16222.

Example: PRISON Help User ABCDEF & Send to 16222.

২. PIN Number জানা থাকলে: PRISON<Space>Help<Space>PIN<Space> PIN No& Send to 16222.

কারা অধিদপ্তরের চাকরিতে নিয়োগলাভের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা আর্থিক লেনদেনের সুযোগ নেই। এ ধরনের যেকোন প্রচেষ্টা প্রার্থীর ব্যক্তিগত অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি এ ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে নিয়োগলাভের পরও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতিসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।



মোঃ মাইন উদ্দিন ভূইয়া

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

সদস্য সচিব

কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী নিয়োগ কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৪.২.১] কারাগারে সিসিটিভি ও হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর সংযোজনঃ

নিম্নোক্ত কারাগারে সংযোজন করা হয়েছেঃ

ক্র.নং	কারাগারের নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	সিসিটিভি – ২০ টি
২	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	সিসিটিভি – ১২ টি
৩	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	সিসিটিভি – ০৫ টি
৪	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	সিসিটিভি – ০৪ টি
৫	মেহেরপুর জেলা কারাগার	হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর – ০২ টি

২৩/০৯/২৩

শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

adl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কারা অধিদপ্তর
 ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কারা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ১ম ত্রৈমাসিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

[৫.১.১] কারাগারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ এর জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ

ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম	ক্র.নং	কারাগারের নাম
	ঢাকা বিভাগ	১৬	হবিগঞ্জ জেলা কারাগার		রংপুর বিভাগ
১	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ	১৭	সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার	৩২	দিনাজপুর জেলা কারাগার
২	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১		চট্টগ্রাম বিভাগ	৩৩	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার
৩	কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার	১৮	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	৩৪	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার
৪	টাঙ্গাইল জেলা কারাগার	১৯	বি-বাড়িয়া জেলা কারাগার		খুলনা বিভাগ
৫	নরসিংদী জেলা কারাগার	২০	চাঁদপুর জেলা কারাগার	৩৫	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার
৬	নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগার	২১	নোয়াখালী জেলা কারাগার	৩৬	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার
৭	মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার	২২	কক্সবাজার জেলা কারাগার	৩৭	কুষ্টিয়া জেলা কারাগার
৮	মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার	২৩	রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার	৩৮	চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার
৯	গাজীপুর জেলা কারাগার	২৪	লক্ষীপুর জেলা কারাগার	৩৯	মেহেরপুর জেলা কারাগার
১০	রাজবাড়ী জেলা কারাগার		রাজশাহী বিভাগ	৪০	মাগুড়া জেলা কারাগার
১১	মাদারীপুর জেলা কারাগার	২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার		বরিশাল বিভাগ
১২	কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার	২৬	নওগাঁ জেলা কারাগার	৪১	বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার
১৩	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার	২৭	নাটোর জেলা কারাগার	৪২	পটুয়াখালী জেলা কারাগার
	ময়মনসিংহ বিভাগ	২৮	পাবনা জেলা কারাগার	৪৩	বরগুনা জেলা কারাগার
১৪	শেরপুর জেলা কারাগার	২৯	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	৪৪	পিরোজপুর জেলা কারাগার
১৫	জামালপুর জেলা কারাগার	৩০	বগুড়া জেলা কারাগার		
	সিলেট বিভাগ	৩১	জয়পুরহাট জেলা কারাগার		সর্বমোট= ৪৪ টি



শেখ সুজাউর রহমান

কর্নেল

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক

addl.ig@prison.gov.bd

জনাব জাহিদুল ইসলাম
 যুগ্মসচিব, অগ্নি শাখা-২
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও
 এপিএ ফোকাল পয়েন্ট